
2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

1 ОБЩИ ОБЕКТИ ЗА ОБЩИНА МАДАН

1,1

Проект: <<Осигуряване на по-добри условия, модерна и уютна среда

за обитаване, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в

МБАЛ "Проф. Д-р К. Чилов" - град Мадан, община Мадан>> (Период на

проекта:18.08.2015-18.12.2016г.)

711 260,00 711 260,00 0,00 0,00 0,00

ДПБФП с Рег. № 

BG04-02-03-034-

016/18.08.2015 г.

Програма BG04, Мярка 1 от 

Финансовия механизъм на 

ЕИП 2009-2014 

1,2

Проект: <<Осигуряване на по-добри условия, модерна и уютна среда

за обитаване, чрез изграждане на високоефективни отоплителни

системи и увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни

източници в ОДЗ "Елица" - гр. Мадан и СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" -

с. Върбина, община Мадан>> с период на изпълнение: 18.08.2015 -

18.12.2016г.

421 337,00 421 337,00 0,00 0,00 0,00

ДПБФП с Рег. № 

BG04-02-03-035-

015/18.08.2015 г.

Програма BG04, Мярка 2 от 

Финансовия механизъм на 

ЕИП 2009-2014 

1,3

Създаване на Местна инициативна група (МИГ) чрез формиране и

учредяване на публично-частно партньорство с територия на действие

общините Мадан и Рудозем, както и разработване на "Стратегия за

Водено от общностите местно развитие” (Стратегия ВОМР)

57 054,90 57 054,90 0,00 0,00 0,00

ДПБФП № РД 

50–152/07.12.2015г. 

по Подмярка 19.1. 

„Помощ за 

подготвителни 

дейности” на Мярка 

19.ВОМР

ПРСР 2014-2020 г. 

1,4
Проект: "За по-активна, ефективна и устойчива социална политика,

чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан"
499 999,06 240 025,36 259 973,70 0,00 0,00

ДПБФП с Рег. № 

BG05M9ОP001-

2.002-0160-C001

ОП ”РЧР” 2014-2020 г., 

Процедура BG05M9ОP001-

2.002 „Независим живот”

Настоящият отчет представя работата на кмета на Община Мадан и ръководената от него Общинска администрация като обхваща периода от управлението през мандат 2016-2019 г. Отчетът цели да

представи подробна информация за конкретно предприетите последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените приоритети за постигане на устойчиво развитие на

Община Мадан. Мандатният план се изпълни в пълен синхрон с Плана за развитие на община Мадан (2014-2020), като ежегодно се изготвяха Годишни доклади за наблюдение на изпълнението му, а

именно:  

* Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2016 г. на Общинския план за развитие на община Мадан (2014-2020г.), одобрен с Решение № 310, взето на заседание на Общински съвет - 

Мадан, проведено на 22.03.2017 г., Протокол № 25;

 Предстои подготвянето на Годишния доклад за наблюдение на изпълнението през 2019 г. на Общинския план за развитие на община Мадан (2014-2020г.).

* Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2017 г. на Общинския план за развитие на община Мадан (2014-2020г.), одобрен с Решение № 507, взето на заседание на Общински съвет - 

Мадан, проведено на 21.03.2018 г., Протокол № 40;

* Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Общинския план за развитие на община Мадан (2014-2020г.), одобрен с Решение № 656, взето на заседание на Общински съвет - 

Мадан, проведено на 20.02.2019 г., Протокол № 57.
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1,5

Изработване на технически инвестиционен проект за реконструкция и

рехабилитация на вътрешна улична мрежа в община Мадан с обща

дължина - 19 438,37 метра, разпределена по населените места, както

следва: град Мадан - 3 849,40 м., село Средногорци - 2 479,97м., село

Ляска - 2 569,00 м., село Букова поляна - 2 600,00 м., село Върбина - 2

150,00 м., село Боровина - 2 190,00 м., село Равнил - 1 600,00 м., село

Лещак - 600,00 м., село Равнища - 600,00 м. и село Бориново - 800,00

м.  

73 536,00 73 536,00 0,00 0,00 0,00

Сключен договор за 

възлагане на 

обществена 

поръчка за услуга

РБ

1,6

Проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на

територията на община Мадан" (Договор №

21/07/2/0/00189/23.10.2017 г. за отпускане на безвъзмездна

финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за

периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд

за развитие на селските райони. Реализираната финансова помощ

по проекта възлизa на 2 143 439,11 лв. с вкл. ДДС). Предмет на

интервенция по проекта са: с. Букова поляна - ул. 4; с. лещак - ул.

1 и ул. 2; гр. Мадан - ул. "Христо Ботев" и "Вечерница" и с.

Средногорци - ул. "Възход.

2 143 439,11 0,00 0,00 0,00 2 143 439,11
ПРСР 2014-2020 г./ДФ 

"Земеделие"

1,7

Изработване на технически инвестиционен проект за реконструкция и

рехабилитация на междуселищни общински пътища в община Мадан

(обща дължина на участъците - 16739 м.), включващ следните

подобекти: 1) Общински път № SML 1135/III - 865, Лещак - Стояново / -

Върбина - Студена - Боровина: 1.1. у-к: Върбински мост - с. Върбина

(от км 0+000 до км 1+492), 1.2. у-к: с. Върбина-с. Студена (от км 3+500

до км 7+054 и от км 7+405 до км 7+562) и 1.3. у-к: с. Студена - с.

Боровина (от км 8+100 до км 12+310); 2) Общински път № SML 3143 /

SML1135 / Върбина - Купен - Граница общ. (Мадан - Баните) -

Оряховец / III 863: 2.1. у-к: с. Върбина - п.к. „Гъбата" (от км 0+000 до км

2+666), 2.2. у-к: п.к. „Гъбата" - с. Купен (от км 0+000 до км 3+000) и 2.3.

у-к: п.к. „Гъбата" - с. Миле (от км 0+000 до км 0+960); 3) Общински път

№ SML 3138 / III - 865, Търън - Леска / - Лещак - Борика - Долие: у-к: Гл.

път III-865 - с. Лещак (от км 0+000 до км 0+700)

99 570,00 99 570,00 0,00 0,00 0,00

Сключен договор за 

възлагане на 

обществена 

поръчка за услуга

РБ
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1,8

Проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински

пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията

на община Мадан" (Договор № 21/07/2/0/00430/23.10.2017 г. за

отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програма за

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена

от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Одобрената финансова помощ по проекта възлизa на 6 449 140,14

лв. с вкл. ДДС). Проектът включва следните обекти: Общински път № SML 1135/III-865,

Лещак - Стояново/- Върбина - Студена - Боровина - реконструкция и рехабилитация на

участък от път: Върбински мост - с. Върбина (от км 0+000 до км 1+892,69); Общински път №

SML 1135 /III-865, Лещак - Стояново/- Върбина- Студена - Боровина - реконструкция и

рехабилитация на участък от път: Върбина - Студена (от км 2+100 до км 5+980) -I етап; 

Общински път № SML 1135/III-865, Лещак - Стояново / - Върбина - Студена - Боровина -

реконструкция и рехабилитация на участък от път: Студена - Боровина (от км 8+560 до км

12+382,97)-II етап; Общински път № SML 3138/III-865, Търън-Леска /-Лещак - Борика - Допие

- реконструкция и рехабилитация на участък от път: III -865 - Лещак (от км 0+500 до км

0+691,78); Общински път № SML 3153 /III - 867/ Мадан - Равно нивище -Тънкото -

реконструкция и рехабилитация на участък от път: Мадан - Равно нивище - Тънкото (от км

0+000 до км 4+000); Общински път № SML. 1149/III-867/-Мадан - Мъглища - Ловци - / III - 867

/ - реконструкция и рехабилитация на участък от път: III - 867 -Ловци - Мъглища (от км 1+451

до км 1+599,97); Общински път № SML 3142 /II-86, Средногорци - Рудозем / - Рустан -

реконструкция и рехабилитация на участък от път: II - 86 - Средногорци (от км 0+300 до км

0+383,37); Рехабилитация на улично осветление в участъци от общински пътища,

преминаващи през урбанизирани територии.

3 221 632,11 0,00 0,00 0,00 3 221 632,11
ПРСР 2014-2020 г./ДФ 

"Земеделие"

1,9

Извършване на прединвестиционно /обемно-градоустройствено/

проучване, изготвяне на техническо задание за проектиране и

изработване на технически инвестиционен проект за Първа зона -

Център на град Мадан и пространството над реката
38 880,00 38 880,00 0,00 0,00 0,00

Сключен договор за 

възлагане на 

обществена поръчка за 

услуга /извършено 

авансово плащане през 

2015 г./ 

РБ

1,10
Проект за проучване и сондиране на геотермални води на територията

на община Мадан
19 992,00 19 992,00 0,00 0,00 0,00 РБ

1,11
Изготвяне на проект за ремонт и реконструкция на сградата на СОУ

„Отец Паисий" (29 400,00 лв.)  и ЦДГ „Мир” – Върбина (14 400,00 лв.) .
43 800,00 43 800,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

1,12
Проектиране на озеленени площи за широко обществено ползване -

зона за отдих "Болницата"
43 800,00 43 800,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

1,13 Закупуване на компютри за общинска администрация - 40 броя. 27 209,00 27 209,00 0,00 0,00 0,00 РБ

1,14

Изграждане на автобусни спирки на територията на община Мадан

(през 2016 г. - 4 бр.; през 2017 г. - 3 бр., през 2019 г. - с.Равнища,

с.Средногорци, с.Ловци, с.Върбина, с.Леска, кв. Яновска)

51 747,00 19 992,00 14 998,00 0,00 16 757,00 РБ/ОБ
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1,15

Изграждане на детски площадки на територията на община Мадан с

прогнозна с-ст в размер на 120 000,00 лв. и реализирани средства

както следва: през 2016 г. в с. Боровина, кв. Батанци и с. Букова

поляна са изградени детски площадки на обща с-ст: 37 051,00 лв.,а

през 2018 г. - 15 600,00 лв. 

52 651,00 37 051,00 0,00 15 600,00 0,00 РБ

1,16 Закупуване на бус за нуждите на Дневен център за стари хора 7 084,00 7 084,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

1,17
Камери за видеонаблюдение за Спортна зала и сграда на общинска

администрация
17 917,00 17 917,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/РБ

1,18 Реконструкция и рехабилитация на канализация на улица "Явор" 45 444,00 45 444,00 0,00 0,00 0,00 РБ

1,19 Ремонт на тротоарни площи пред сградата на общежитие „Чайка” 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 РБ

1,20 Проширяване на ул. "Туристическа" и поставяне на еластична ограда 19 889,00 19 889,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

1,21 Ремонт на централна спирка гр. Мадан 12 528,00 12 528,00 0,00 0,00 0,00 РБ

1,22 Ремонт на покрива на градската библиотека 7 421,00 7 421,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

1,23 Закупуване на компютър за ДГ 'Елица'' 578,00 578,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

1,24 Закупуване на компютри за нуждите на СУ "Отец Паисий" гр.Мадан 5 231,00 1 959,00 1 497,00 1 775,00 0,00 ОБ

1,25
Закупуване на компютърно оборудване за една зала в СУ "Отец

Паисий" град Мадан 
10 881,00 0,00 0,00 10 881,00 0,00 ОБ

1,26

Проект: "За по-активна, ефективна и устойчива социална политика,

чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан"

по ОП "РЧР" 2014-2020г. с период на изпълнение 01.01.2016г. -

31.12.2017г. с обща стойност: 499 999,06 лв. 

499 999,06 240 000,00 259 999,06 0,00 0,00 ЕФ

1,27

Проект „Предоставяне на топъл обяд в община Мадан”, финансиран по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално

подпомагане (Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се

лица 2014-2020г.) - Период на проекта: (1) октомври 2016г. - април

2017г.; (2) май 2017г. - ноември 2017г., (3) декември 2017г. - 31

декември 2018г. и (4) януари 2019г. - декември 2019г.  

169 443,99 6 072,00 54 032,00 53 060,00 56 279,99 ЕФ

1,28

Проект „Обучения и заетост за младите хора“ с Конкретен

бенефициент - Агенция по заетостта (община Мадан - партньор).

Договор № ОЗМ-ХУ-06-06-111#7 от 25.10.2018г. за осигуряване на

заетост по проект "Обучения и заетост за младите хора“ м/у общ.

Мадан и АЗ.

15 641,32 0,00 0,00 0,00 15 641,32

КОМПОНЕНТ II  по 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 

2014-2020 г.

ЕФ

1,29

Проект „Обучения и заетост“ с Конкретен бенефициент - Агенция по

заетостта (община Мадан - партньор) . Договор № ОЗ-ХУ-06-06-711#6

от 30.11.2018г. (43 лица) и Договор № ОЗ-ХУ-06-06-1939#6 от

29.01.2019г. (20 лица) за осигуряване на заетост по проект "Обучения

и заетост“ м/у общ. Мадан и АЗ.

444 603,47 0,00 0,00 0,00 444 603,47

КОМПОНЕНТ II  по 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 

2014-2020 г.

ЕФ
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1,30

Проект „Нови възможности за грижа", финансиран по Процедура за

директно предоставяне на БФП 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови

алтернативи“ Община Мадан - Партньор. Конкретен бенефициент на

помощта е Агенция за соц. подпомагане. Период: 18.05.2015-

29.02.2016г. с обща стойност: 108 766,25 лв. 

36 750,00 36 750,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

1,31
Осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица

със специфични потребности в населените места. 
9 900,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 РБ

1,32
Основен ремонт на детско отделение и операционна в МБАЛ "Д-р К.

Чилов" ЕООД 
118 538,00 118 538,00 0,00 0,00 0,00

ОБ - 43 640,00 лв. и 

РБ - 74 898,00 лв. ОБ/РБ

1,33 Закупуване на Шкаф за документи 999,00 999,00 0,00 0,00 0,00 РБ

1,34 Закупуване на компютър за ОбС гр. Мадан 612,00 612,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

1,35 Скенер за документи 948,00 948,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

1,36

Изграждане на отводнителни решетки на територията на община

Мадан (обща прогнозна с-ст 36 000,00 лв.) и частично реализиране

чрез изграждане на отводнителна решетка на ул. Спартак

3 642,00 3 642,00 0,00 0,00 0,00 РБ

1,37

Изграждане на отводнителни решетки на територията на община

Мадан (обща прогнозна с-ст 36 000,00 лв.) и частично реализиране

чрез изграждане на отводнителна решетка на ул. Явор

4 358,00 4 358,00 0,00 0,00 0,00 РБ

1,38 Асфалтиране на паркинг пред градска библиотека 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 РБ

1,39
Изграждане на паркинг и ремонт на тротоарни площи пред сградата на

градската библиотека  
19 597,00 19 597,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

1,40

Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и

реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Мадан, кв.

Шаренка, ул. Миньор 

322 748,00 96 824,00 225 924,00 0,00 0,00 РБ

1,41
Строителен надзор на обект "Реконструкция и рехабилитация на

канализация на ул. Явор" 
1 364,00 0,00 1 364,00 0,00 0,00 РБ

1,42

Строителен надзор на обект "Реконструкция на водопроводна и

канализационна мрежа и реконструкция и рехабилитация на улична

мрежа в  гр. Мадан, кв. Шаренка, ул. Миньор" 

4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 ОБ

1,43

Изготвяне на Общ устройствен план на община Мадан, екологична

оценка за съвместимост на плана (със средства от МРРБ и

съфинансиране): с-ва от РБ: 26988,00 лв. и с-ва от ОБ: 20000,00 лв.

през 2016 г.; с-ва от ОБ: 41520,00 лв. през 2017 г.; с-ва от РБ: 80 964,00

лв. и с-ва от ОБ: 22 836,00 лв. през 2018 г.

192 308,00 46 988,00 41 520,00 103 800,00 0,00 РБ/ОБ

1,44 Геодезическо заснемане на обекти и изг. на план схеми и ПУП 18 782,00 18 782,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

1,45 Откупуване на имот в м. Ломе, с. Средногорци 4 051,00 4 051,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

1,46 Изготвяне на проект за ЕЕ за сградата на ОбА 29 400,00 29 400,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

1,47 Закупуване на косачка  1 059,00 1 059,00 0,00 0,00 0,00 ОБ
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1,48
Изграждане на навес за твърдо гориво за нуждите на "Спортен

комплекс" -  гр. Мадан  
1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

1,49 Закупуване на контейнер 7m3 3 468,00 3 468,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

1,5 Закупуване на моторен снегорин 1 540,00 1 540,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

1,51 Сондажно, хидрогеоложко проучване -  "Сондаж - 1" 74 898,00 74 898,00 0,00 0,00 0,00 РБ

1,52 Закупуване на имоти в кв. Яновска  4 280,00 4 280,00 0,00 0,00 0,00 РБ

1,53 Изграждане на бетонна рампа към сградата на бизнесинкубатора 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 ОБ

1,54 Ремонт на покрива на сграда - Бизнесинкубатор - Мадан 10 498,00 0,00 0,00 10 498,00 0,00 ОБ
1,55 Мобилен принтер и 2 бр. таблет за ЕПБ 657,00 0,00 657,00 0,00 0,00 ОБ
1,56 Закупуване на компютри за ОбС - 19 броя 8 721,00 0,00 8 721,00 0,00 0,00 РБ

1,57
Закупуване на географска информационна система и деловодна

сиситема (и саит) 
10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 РБ

1,58 Междинна оценка на общински план за развитие 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 ОБ

1,59

Обект: Общинска администрация, град Мадан - ремонт и

реконструкция на покрив", одобрен за финансиране по Проект

"Красива България" 2017, Мярка 01 "Подобряване на обществената

среда в населените места" 

170 476,50 0,00 170 476,50 0,00 0,00

Красива България 

2017: РБ - 97369,00 лв. 

и ЕФ - 73107,50,00 лв. РБ/ЕФ

1,60

Ремонт на покрив на сградата на общинска администрация –

изграждане на комин, гръмоотводна система, полагане на

топлоизолация

20 910,00 0,00 20 910,00 0,00 0,00 ОБ

1,61

Ремонт на покрив на сградата на общинска администрация –

изграждане на комин, гръмоотводна система, полагане на

топлоизолация 

4 250,00 0,00 4 250,00 0,00 0,00 ОБ

1,62
Строителен надзор на обект "Ремонт на покрив на сградата на

общинска администрация"
3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 РБ

1,63
АН на обект "Ремонт на покрив на сградата на общинска

администрация" 
3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 ОБ

1,64

Ремонт на специализирана машина /компактор/ за разстилане,

компактиране и трамбоване на битови отпадъци и земни маси на

регионално депо гр. Мадан - средства от РИОСВ 

13 789,00 0,00 13 789,00 0,00 0,00 РИОСВ

1,65 Доставка и монтаж на видеонаблюдение на ДЕПО 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 РБ

1,66

Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на

територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и

Неделино“ съгласно АДПБФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 от

20.11.2017г., съфинансиран от ОПОС 2014 - 2020 г. с обща стойност на

проекта в размер на 9 039 369,69 лв. с ДДС (ДДС-то в размер на

75800,00 лв. е възстановим данък по реда на ЗДДС).

3 668 847,44 0,00 454 800,00 96 284,72 3 117 762,72
ОП ”Околна среда” 2014-

2020 г. 

1,67 Професионална озвучителна уредба 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 ОБ

1,68 Сондажно, хидрогеоложко проучване -  "Сондаж - 1" 175 102,00 0,00 175 102,00 0,00 0,00 РБ

1,69 Авторски надзор на сондажно проучване на ул. Яновска 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 РБ
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1,70

Опитно водочерпане, водовземане на проби и анализ на резултатите

на ПС-1ХГ Яновска към обект "Сондажно, хидрогеоложко проучване

"Сондаж - 1"

6 860,00 0,00 6 860,00 0,00 0,00 ОБ

1,71
Закупуване на компютри за нуждите на детските градини на

територията на община Мадан
5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 ОБ

1,72
Оборудване за Сензорна стая за нуждите на "Център за социална

рехабилитация и интеграция" град Мадан
9 572,00 0,00 0,00 9 572,00 0,00 ОБ

1,73

Проект: "Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и

техните семейства на територията на община Мадан" по ОП "РЧР"

2014-2020г. Период на проекта: 30.03.2017-30.09.2018г. с обща

стойност: 389 721,09 лв.

389 721,09 0,00 140 437,57 239 698,05 9 585,47 ЕФ

1,74

Споразумение № ФС01-0381/22.12.2017г. между АСП и Община Мадан

в изпълнение на ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на

държавния бюджет на Република България за 2018 година -

предоставяне на социалните услуги: Личен/Социален асистент и

Домашен помощник и Споразумение № ФС01-0575/28.12.2018г., вкл.

Анекс № ФС01-0521/21.08.2019г между АСП и Община Мадан в

изпълнение на ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на

държавния бюджет на Република България за 2019 г. - предоставяне

на социалните услуги: Личен/Социален асистент и Домашен помощник

562 586,05 0,00 0,00 271 387,14 291 198,91 РБ

1,75
Закупуване на компютърна конфигурация за нуждите на ЦСРИ

„Детелина” 
1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 ОБ

1,76 Закупуване на климатик  за нуждите на ЦСРИ „Детелина” 3 204,00 0,00 0,00 3 204,00 0,00 ОБ

1,77

Проект "Развитие на социално предприемачество в община Мадан" по

ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. Период на проекта:

14.06.2018г.-31.12.2019г. (подписан на 14.06.2018 г.

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ  № BG05M9OP001-2.010-0702-C01)

365 282,15 0,00 0,00 64 424,15 300 858,00 ЕФ - ОП "РЧР" 2014-2020г.

1,78
Разширяване на път и изграждане на паркинг на

ул."П.Хилендарски"/№19/
17 173,00 0,00 0,00 17 173,00 0,00 РБ

1,79 Изграждане на паркинг на ул. "П. Хилендарски" (25-та върху блок 9) 6 456,00 0,00 0,00 6 456,00 0,00 РБ

1,80 Укрепване на подпорна стена ул. "Труд" 11 308,00 0,00 0,00 11 308,00 0,00 РБ

1,81 Рехабилитация на вътрешна улична мрежа град Мадан - ул. Рила 59 996,00 0,00 0,00 59 996,00 0,00 ОБ

1,82

Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в гр. Мадан,

кв. Възраждане и кв. Шаренка - СН и други (през 2018 г. - 5 131,00 лв.

и през 2019 г. - 15 017,00 лв.).

20 148,00 0,00 0,00 5 131,00 15 017,00 РБ

1,83

Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа кв.

Възраждане и кв. Шаренка (средства от Предприятие за управление на

дейностите по опазване на околната среда/ПУДООС)

718 753,00 0,00 0,00 718 753,00 0,00 ПУДООС
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1,84
Рехабилитация на съществуващи канализационни съоръжения

кв.Възраждане
29 976,00 0,00 0,00 29 976,00 0,00 ОБ

1,85
Цифровизация на улична регулация - град Мадан, с. Средногорци, с.

Върбина, с. Боровина.
20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 РБ

1,86
Закупуване на географска информационна система (ГИС), деловодна

система (ОФИС), сайт на община Мадан и профил на купувача
20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 РБ

1,87 Изготвяне на програма на чл.10 от ЗЕВИ за община Мадан 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 ОБ

1,88 Ремонт на етаж 4 в сградата на общинска администрация 44 500,00 0,00 0,00 44 500,00 0,00 РБ

1,89

Предвидена дейност: Благоустрояване на центъра на град Мадан и

пространство над реката - община Мадан на обща с-ст 3 200 000,00 лв.

и реализирана дейност: Ремонт и рехабилитация на градски площад -

град Мадан, АН, СН и други (ПМС № 153/28.08.2017 г.)

1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 РБ

1,90

Съфинансиране на Обект: "Ремонт и рехабилитация на градски

площад град Мадан" АН, СН и други (с-ва от РБ: 116 500,00 лв. и с-ва

от ОБ: 109 800,00 лв.)

226 300,00 0,00 0,00 226 300,00 0,00 РБ/ОБ

1,91
Изграждане на нова покривна конструкция към спортна зала град

Мадан
21 507,00 0,00 0,00 21 507,00 0,00 ОБ

1,92 Закупуване и монтаж на 3D фонтан - коледно-новогодишна украса 13 386,00 0,00 0,00 13 386,00 0,00 ОБ

1,93

Предвидена дейност: Изграждане на озеленени площи за широко

обществено ползване - зона за отдих "Болницата" на обща с-ст 800

000,00 лв. и реализирана дейност: Изграждане на градска градина с

кътове за отдих, площи с декоративно озеленяване и паркинг към

МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов”, гр. Мадан (ПМС 165/07.08.2018

г.: 1 030 000 лв. и ПМС 315/19.12.2018 г.: 1 200 000 лв.)

2 229 994,00 0,00 0,00 0,00 2 229 994,00 РБ

1,94
Регионално ДЕПО за битови отпадъци град Мадан част: Разходи по

време на експлоатация на ДЕПО за ТБО в клетка 1 за депониране
111 541,00 0,00 0,00 111 541,00 0,00 ОБ

1,95
Изготвяне на техническа документация на обект "Сондажно,

хидроложко проучване"Сондаж -1"
18 240,00 0,00 0,00 18 240,00 0,00 ОБ

1,96 Изграждане на работен сондаж и санитарно-охраняема зона - Яновска 249 827,00 0,00 0,00 0,00 249 827,00 РБ

1,97 Изграждане на работен сондаж и санитарно-охраняема зона - Яновска 10 912,00 0,00 0,00 0,00 10 912,00 ОБ

1,98

Рехабилитация на тротоари и подмяна на бордюри вътрешна градска

част Мадан с дължина 395м, ул."Явор" с дължина 392м. и

ул."Перелик" с дължина 55м. , обща площ 1533 м²

134 467,00 0,00 0,00 0,00 134 467,00 РБ

1,99
Изграждане на работен сондаж и санитарно охраняема зона Яновска -

АН
12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 РБ

1,100 Изготвяне на хидроложки доклад - сондаж Яновска 16 300,00 0,00 0,00 0,00 16 300,00 РБ
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1,101
Ремонт на помещения във връзка с откриване на нов вид социална

услуга "Център за настаняване от семеен тип"
133 008,00 0,00 0,00 0,00 133 008,00 ОБ

1,102 Изграждане на улично осветление на кв.Възраждане 19 975,00 0,00 0,00 0,00 19 975,00 ОБ

1,103
Проширяване на път и доставка и монтаж на предпазна ограда - улица

Вечерница
13 200,00 0,00 0,00 0,00 13 200,00 ОБ

1,104 Рехабилитация на ул.Туристическа, град Мадан 39 957,00 0,00 0,00 0,00 39 957,00 ОБ

1,105 Рехабилитация на вътрешни улици - на ул.Обединение – Койнарци 39 982,00 0,00 0,00 0,00 39 982,00 ОБ

1,106 Придобиване на автомобил 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 ОБ

1,107
Изграждане на безжични (тип wifi) мрежи в училищата - Шаренка,

Боровина и Средногорци
26 022,00 0,00 0,00 0,00 26 022,00 ОБ

1,108 Ремонт на парна инсталация - ОУ Средногорци 2 573,00 0,00 0,00 0,00 2 573,00 ОБ

1,109 Закупуване на компютър за нуждите на ОУ Шаренка 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 ОБ

1,110 Закупуване на вакуумна мотометачна машина 35 400,00 0,00 0,00 0,00 35 400,00 ОБ

1,111
Проектиране на обект:"КТП към ПУП-ПР за ПИ10,кв.45 по плана на

с.Средногорци,общ.Мадан"
2 400,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 ОБ

1,112 Изграждане на подпорна стена на ул.Христо Ботев №46 гр.Мадан 8 599,00 0,00 0,00 0,00 8 599,00 ОБ

1,113
Отчуждаване за път в село Ловци по Заповед РД № 151/07.05.2019 г.

по Решение № 610 от 24.10.2018 на ОбС Мадан
5 840,00 0,00 0,00 0,00 5 840,00 ОБ

1,114
Закупуване на компютър за нуждите на Център за настаняване от

семеен тип град Мадан
1 700,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 ОБ

1,115

Възстановяване на неотложни аварийно-възстановителни работи по

осигуряване на нормална проходимост на засегнатите пътища и улици

на територията на общината: *възстановителни дейности с. Боровина

от т.80 до т.82 и СН - 19 994,00 лв.; *реконструкция на водосток на пътя

за водохващане към Петров дол - 17 860,00 лв. и *реконструкция на

участък от път Мадан – Митовска - Арпаджик - 10 296,00 лв. съгласно

Постановление № 96 от 25 април 2019 г. за непредвидени и/или

неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване

на последиците от бедствия

48 150,00 0,00 0,00 0,00 48 150,00 РБ

1,116

Проект "Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора

и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан": по ОПРЧР

за периода 2014-2020г. процедура BG05M9ОP001-2.0.040 „Патронажна

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Обща с-

ст: 119 542,00 лв.

47 714,61 0,00 0,00 0,00 47 714,61
ОПРЧР за периода 

2014-2020г.

1,117

„Рехабилитация на главен път за с. Студена - с. Боровина, SML 1135 /

ІІІ – 865, Лещак - Стояново / - Върбина - Студена – Боровина -

реконструкция и рехабилитация на участък от път: Върбина – Студена

(от км 5+980 до км 8+560), дължина на участъка 2580 м“

594 972,73 0,00 0,00 0,00 594 972,73 ОБ
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1,118

Проект: „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и

кариерни обекти в трансграничния регион” съгласно Договор №

B2.6c.21/04.07.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова

помощ (Договор за субсидия). Основно за община Мадан по проекта е

предвидено: превръщане на закрита мина изработка в Подземен

минен музей „Сполука”, ремонт и рехабилитация на „Кристална

зала” – Мадан и на „Музей по минно дело и рудодобив” – Мадан,

Облагородяване на прилежаща територия в района на музейните

съоръжения и ремонт, вкл. обезопасяване на „Пещера Шаренка”.

Общата с-ст на проекта възлиза на 2 465 897,20 лв. с вкл. ДДС,

като предвидените средства за община Мадан са в размер на 1 382

339,22 лв. с вкл. ДДС.     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Програма за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ-

V-A Гърция – България 

2014-2020 г.

1,119

Проект: “Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи

и съоръжения на територията на община Мадан” с обща стойност 6 

926 105,65 лв. с вкл. ДДС по Програма за развитие на селските

райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския

земеделски фонд за развитие на селските райони. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Договор № 

21/07/2/0/00609 за 

отпускане на БФП 

по Подмярка 7.2. от 

Мярка 7 от ПРСР за 

периода 2014-2020г. 

Програмата за развитие на 

селските райони за 

периода 2014-2020 г.

1,120

Проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ

„Отец Паисий“-гр. Мадан" с обща стойност 1 160 206,57 лв. с вкл. ДДС

по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на

селските райони.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Административен 

договор 

№BG06RDNP001-

7.002-0008-

C01/02.05.2019 г., за 

предоставяне на 

БФП. 

Програмата за развитие на 

селските райони за 

периода 2014-2020 г.

1,121

Изработването на технически инвестиционни проекти за втора и трета

зона от ОГП (Обемно – градоустройственото проучване).

Прогнозирани средства, но нереализирани: 130 000,00 лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЕФ/РБ/ОБ/КР

1,122

Изработване на технически инвестиционен проект за развитие на

минен туризъм в община Мадан чрез валоризиране на културно-

историческото и природно наследство. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 75 000,00 лв. Инвестиционните проекти са дарени.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Програма за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ-

V-A Гърция – България 

2014-2020 г.

1,123
Ефективно използване на водните ресурси (геотермални води).

Прогнозирани средства, но нереализирани: 1 500 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЕФ/Програма за 

трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ-

V-A Гърция – България 

2014-2020 г.

1,124
Ремонт на сграда на общинска администрация. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 800 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЕФ/РБ
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1,125

Реконструкция и рехабилитация на вътрешна улична мрежа ул.Извор и

ул. Спартак. Прогнозирани средства, но нереализирани: 260 000,00

лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

1,126

Реконструкция и рехабилитация на ул. "Младост" - 70 м. (начална

точка: връзката с ул. "Спартак"). Прогнозирани средства, но

нереализирани: 18 000,00 лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

1,127

Изграждане на спортна зала към СОУ "Отец Паисий" - гр. Мадан,

община Мадан, включително изграждане на подпорна стена с L=44,40

m. и H=3,3 м. Прогнозирани средства, но нереализирани: 550 000,00

лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

1,128

Изграждане на компостираща инсталация на Регионално депо за ТБО

гр. Мадан, обслужващо общините Мадан, Златоград и Неделино.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 3 000,00 лв. Към момента

се изпълнява мащабен проект съгласно АДПБФП № BG16M1OP002-2.002-

0015-C01 от 20.11.2017г. по ОПОС 2014 - 2020 г. с обща стойност на проекта в

размер на 9 039 369,69 лв. с ДДС.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЕФ/РИОСВ/ОП "ОС" 

2014-2020

1,129

Изграждане на сепарираща инсталация на Регионално депо за ТБО гр.

Мадан, обслужващо общините Мадан, Златоград и Неделино.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 550 000,00 лв. Към 

момента се изпълнява мащабен проект съгласно АДПБФП №

BG16M1OP002-2.002-0015-C01 от 20.11.2017г. по ОПОС 2014 - 2020 г. с обща

стойност на проекта в размер на 9 039 369,69 лв. с ДДС.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЕФ/РИОСВ/ОП "ОС" 

2014-2021

2 ГР. МАДАН и КВАРТАЛИТЕ

2,1
Изграждане на пешеходен мост в махала Хаджидски дол (до къщите

на Шетеви)
9 996,00 9 996,00 0,00 0,00 0,00 РБ

2,2 Укрепване на съществуващи два броя мостове в кв. Яновска 4 578,00 4 578,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

2,3 Обезопасяване с парапет на подпорна стена в ул.Яновска 10 286,00 2 786,00 7 500,00 0,00 0,00 ОБ

2,4 Изграждане на детски площадки - кв. Аврамовска и село Крайна 14 982,00 0,00 14 982,00 0,00 0,00 ОБ

2,5 Изграждане на детски площадки град Мадан - Яновска 19 999,00 0,00 0,00 0,00 19 999,00 РБ

2,6
Изграждане на път към гробищен парк в кв. Яновска. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 10 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

2,7
Укрепване на бетонна стена в кв. Бориева, над киното. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 10 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

2,8
Изграждане на бетонна стена в м. Яновска. Прогнозирани средства,

но нереализирани: 24 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

2,9
Асфалтиране на вътрешна пътна мрежа в кв.Батaнци и кв.Яновска 4

км. Прогнозирани средства, но нереализирани: 800 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

2,10
Асфалтиране на вътрешна пътна мрежа в кв.Конски дол и кв.Бориева

2,1 км. Прогнозирани средства, но нереализирани: 420 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

2,11
Асфалтиране на вътрешна пътна мрежа в Коинарци 800м.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 160 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ
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3 Кметсво - с. Ловци

3,1
Проектиране на вътрешна улична мрежа в с. Ловци и отчуждаване на

засегнатите имоти - с-ва от РБ: 8 390,00 лв. и с-ва от ОБ: 98 566,00 лв.) 
106 956,00 0,00 106 956,00 0,00 0,00 РБ/ОБ

3,2
Изграждане на вътрешна улична мрежа, засягаща кв.119, кв.121,

кв.123 с.Ловци 
163 882,00 0,00 0,00 0,00 163 882,00 РБ

3,3
Асфалтиране на вътрешна пътна мрежа в кметство Ловци 3 км.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 600 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

3,4

Проектиране и Изграждане на водоснабдяване на село Ловци и Чурка,

община Мадан. Прогнозирани средства, но нереализирани: 800

000,00 лв. Предстои изпълнение на обект: „Вътрешна водопроводна

мрежа с.Чурка, община Мадан“ и обект: „Външен водопровод за

водоснабдяване на с.Чурка и с.Ловци” по проект “Реконструкция и

рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на

територията на община Мадан” (Договор № 21/07/2/0/00609 за

отпускане на БФП от 11.10.2018 г.).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Програмата за развитие на 

селските райони за 

периода 2014-2020 г.

4 Кметство - с. Мъглища

4,1

Асфалтиране на вътрешна пътна мрежа в кметство Мъглища:

Рехабилитация на вътрешни улици с. Мъглища- ул.№3 "Исеновска" с

дължина 464 м. и отклонение към ил.3 с дължина 20м, улица № 4

"Имамска" към гробищен парк с дължина 521м. и ул. №5 "Бекташовска"

с дължина 419м., обща площ 4544 м²

128 639,00 0,00 0,00 0,00 128 639,00 РБ

4,2 Изграждане на автобусна спирка в центъра на с. Мъглища 4 999,00 0,00 4 999,00 0,00 0,00 ОБ

4,3

Изготвяне на проект и реконструкция на пещера "Дупката" - пещерата

се нуждае от ремонт, уширение и укрепване. Прогнозирани средства, 

но нереализирани: 15 000,00 лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

4,4
Изграждане на спортна площадка (футболно игрище) с изкуствена

трева. Прогнозирани средства, но нереализирани: 200 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

5 Кметство - с. Шаренска

5,1
Реконструкция и рехабилитация на пътища за с. Шаренска (от

разкомандировачно до кметство)
513 737,00 513 737,00 0,00 0,00 0,00 РБ

5,2

Строителен надзор на обекти "Реконструкция и рехабилитация на

пътища за с. Шаренска (от разкомандировъчно до кметство)" и

"Рехабилитация и реконструкция на ул. №1 в с. Боровина" 

12 480,00 6 240,00 6 240,00 0,00 0,00 ОБ/РБ

5,3
Доставка и монтаж на мантинели на пътища за с. Шаренска (от

разкомандировачно до кметство)
59 880,00 0,00 59 880,00 0,00 0,00 РБ

5,4
Изграждане/рехабилитация на тоалетна в сградата на кметството - с.

Шаренска
2 990,00 0,00 0,00 2 990,00 0,00 ОБ

5,5 Удължаване на водосток - с.Шаренска - с.Крайна 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 ОБ

5,6 Рехабилитация на вътрешни улици с.Шаренска 59 940,00 0,00 0,00 0,00 59 940,00 ОБ
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5,7

Прокарване на селскостопански път с. Мъглища - с. Шаренска.

Свързване на двете населени места. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 50 000,00 лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

5,8
Асфалтиране на пътна отсечка Кариповска - Кърмаджиска 1 км. /черен

път/. Прогнозирани средства, но нереализирани: 200 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

5,9
Асфалтиране на пътна отсечка Кметство - Касабце - 600 м. /черен път/.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 120 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

5,10

Асфалтиране на вътрешна пътна мрежа в с. Шаренска 1 000м.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 200 000,00 лв.(частично

изпълнение)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

6 Кметство - с. Митовска

6,1
Изграждане на подпорна стена в с. Високите, с дължина 20м. и

височина 3м.
14 130,00 0,00 14 130,00 0,00 0,00 ОБ

6,2 Изграждане на два броя подпорни стени с.Митовска 7 862,00 0,00 0,00 0,00 7 862,00 ОБ

6,3 Изграждане на детска площадка в с.Митовска 5 989,00 0,00 0,00 0,00 5 989,00 ОБ

6,4
Изграждане на нова сграда на кметството. Прогнозирани средства,

но нереализирани: 80 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

6,5
Ремонт на улица в с. Митовска с дължина 200 м. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 40 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

6,6
Асфалтиране на улици в с. Митовска - 300 м. и в с. Вранинци - 500м.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 60 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

7 Кметство - с. Бориново

7,1 Ремонт на сградата на кметството в с. Бориново 15 600,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 РБ

7,2
Изграждане на отводнителни съоръжения и чакълиране на път –

(с.Печинско – Халиловска )
9 900,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

7,3 Ремонт на кметството в с. Бориново 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 ОБ

7,4

Изграждане на подпорна стена в долно Бориново, за запазване

целостта на пътя. Този участък се намира срещу жилищната сграда на

Руфат Щърбанов и е с дължина 15 метра и височина 2,5 метра.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 13 000,00 лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

7,5
Ремонт и асфалтиране на вътрешна пътна мрежа в с. Бориново и

Пулевска. Прогнозирани средства, но нереализирани: 580 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

7,6

Асфалтиране на главен път в с. Бориново започва от началото на

селото - гробищен парк до края на селото - Криво бърце.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 500 000,00 лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

7,7
Асфалтиране на главен път от Конски дол до сградата на кметството в

Бориново. Прогнозирани средства, но нереализирани: 100 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

7,8
Проектиране и асфалтиране на път за х. Шадийца, с цел развитие на

туризма. Прогнозирани средства, но нереализирани: 300 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

Стр.13 от 23



2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

Период за реализация и разпределение на средствата

Поз. ОБЕКТИ/ДЕЙНОСТИ

Обща стойност 

за периода                 

/лв./

Източник на 

финансиране

Допълнителна 

информация

7,9

Проектиране и изграждане на спортно игрище в с. Бориново, за по-

добро физическо развитие на младежта и туризма. Прогнозирани

средства, но нереализирани: 250 000,00 лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

7,10
Асфалтиране на път – (с.Печинско – Халиловска). Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 540 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

7,11
Асфалтиране на път – (Халиловска –Черешките). Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 560 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

7,12

Предстои изпълнение на обект: „Водоснабдяване на с. Бориново -

ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и

разпределителна водопроводна мрежа, изграждане на водоем 175

куб.м.” по проект “Реконструкция и рехабилитация на

водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община

Мадан” (Договор № 21/07/2/0/00609 за отпускане на БФП от 11.10.2018 г.).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Програмата за развитие на 

селските райони за 

периода 2014-2020 г.

8 Кметство - с. Тънкото

8,1
Рехабилитация и реконструкция на пътни отсечки в кметство Тънкото.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 84 665,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

8,2

Преасфалтиране на път по направление Равно нивище - Тънкото,

включително и вътрешна пътна мрежа. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 180 000,00 лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

8,3
Баластриране от Тънкото до м. Рускови. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 10 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

9 Кметство - с. Върба

9,1
Прокарване на път 25 м. - с. Крайна. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 6 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

9,2
Баластриране на пътя от двата блока към махалата с. Върба.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 5 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

9,3
Изграждане на чашма и ремонт на беседката - с. Върба.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 5 000,00 лв. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

9,4
Асфалтиране на две отсечки от 100 м. и200м., с. Върба и рудник

Върба. Прогнозирани средства, но нереализирани: 60 000,00 лв. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

10 Кметство - с. Студена

10,1 Изграждане на отводнителни съоръжения с. Студена (Горна махала) 2 999,00 2 999,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

10,2 Ремонт на фасадата на общинска сграда в с. Студена 2 870,00 2 870,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

10,3
Рехабилитация на главен път с. Студена - с. Боровина от км 5+980 до

8+560 - I етап
296 037,00 0,00 0,00 296 037,00 0,00 РБ

10,4
Рехабилитация на главен път с. Студена - с. Боровина от км 5+980 до

8+560 - II етап
298 936,00 0,00 0,00 0,00 298 936,00 РБ

10,5 Изграждане на тоалетна с. Студена, Община Мадан 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 ОБ

10,6 Укрепване на стена с. Студена 9 800,00 0,00 0,00 0,00 9 800,00 ОБ

10,7
Асфалтиране вътрешната мрежа на с. Студена. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 480 000,00 лв. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ
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10,8
Изграждане на подпорна стена на главната улица в кметство Студена.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 30 000,00 лв.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

10,9
Изграждане на подпорна стена в близост до кметството.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 55 000,00 лв.   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

10,10
Закупуване на бивш магазин за обществено ползване. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 8 000,00 лв. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

11 Кметство - с. Боровина

11,1

Изграждане на водостоци на две дерета - 2017 г.: Водосток в с.

Боровина, мах. Средок - Ф 600, дължина 12 м., необходимо

заустване

1 947,00 0,00 1 947,00 0,00 0,00 ОБ

11,2 Рехабилитация и реконструкция на ул. №1 в с. Боровина 81 876,00 81 876,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

11,3
Водосток в с. Боровина, мах. Молахасанска - Ф600, l=25m, необходимо

заустване, подпорна стена - l=5m, h=1.4m. 
4 510,00 0,00 4 510,00 0,00 0,00 ОБ

11,4
Основен ремонт на водоем общинска собственост захранващ с вода

училище и здравна служба в с. Боровина 
4 995,00 0,00 4 995,00 0,00 0,00 ОБ

11,5
Рехабилитация на вътрешна мрежа с. Боровина -/ул. "мах. Присойка -

гробище - мах. Еленка"/  
99 554,00 0,00 0,00 99 554,00 0,00 ОБ

11,6

Изграждане на подпорна стена в м. Бозовска, за запазване целостта

на пътя. Този участък се намира в населеното място с дължина 15м. и

височина 3,0 метра. Прогнозирани средства, но нереализирани: 15

000,00 лв. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

11,7
Ремонт и асфалтиране на вътрешна пътна мрежа в с. Боровина.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 500 000,00 лв. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

11,8

Проектиране на довеждащ водопровод и резервоар - с. Боровина,

който ще се ползва от населението на с. Студена. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 30 000,00 лв. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

11,9

Изграждане на довеждащ водопровод и резервоар - с. Боровина, който

ще се ползва от населението на с. Студена. Прогнозирани средства,

но нереализирани: 800 000,00 лв. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

12 Кметство - с. Цирка

12,1 Изграждане на детска площадка в с. Цирка 11 850,00 0,00 11 850,00 0,00 0,00 РБ

12,2 Изграждане на подпорна стена с.Цирка 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 РБ

12,3
Рехабилитация на двора около кметството до детска площадка с.

Цирка
2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 ОБ

12,4
Ремонт на сградата на кметството. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 10 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

12,5
Изграждане на чашма и беседка под хижа Цирка. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 6 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

12,6

Довършване на положената асфалтова настилка от сградата на

кметството до населено място Ашковци. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 100 000,00 лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

12,7
Довършване на подпорна стена на улицата в село Цирка.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 14 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ
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13 Кметство - с.Купен

13,1
Изграждане на два броя подпорни стени в кметство Купен/Изграждане

на два броя подпорни стени в с. Касаб.
7 958,00 0,00 7 958,00 0,00 0,00 ОБ

13,2 Рехабилитация на улична мрежа в с. Купен 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 ОБ

13,3 Изграждане на водосток Ф500 в с. Купен - 5 метра 1 498,00 0,00 1 498,00 0,00 0,00 ОБ

13,4
Асфалтиране пътя от сградата на кметството до с. Дишлийци и с.

Касаб. Прогнозирани средства, но нереализирани: 5 050 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

13,5
Асфалтиране на пътя от с. Касаб до границата с община Баните.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 200 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

14 Кметство - с. Върбина

14,1 Рехабилитация на пътна отсечка с. Върбина – ул. "Съединение" 24 999,00 24 999,00 0,00 0,00 0,00 РБ

14,2 Ремонт на покрив на общинска сграда - здравна служба с.Върбина 14 973,00 0,00 0,00 0,00 14 973,00 ОБ

14,3 Изграждане подпорна стена на ул. "Акация" № 56 - Джамията. 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 ОБ

14,4
Ремонт на покрива на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Върбина,

финансирано от МОН 
16 416,00 16 416,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

14,5
Строителен надзор по изграждане на "Водоем и вътрешна

водопроводна мрежа на с.Върбина, община Мадан" 
21 343,00 21 343,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

14,6 Авторски надзор за обект "Вътрешна водопроводна мрежа с. Върбина" 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

14,7
Основен ремонт на покрив и покривна конструкция на ЦДГ "Мир" - с.

Върбина 
16 532,00 0,00 16 532,00 0,00 0,00 РБ

14,8 Ремонт и реконструкция на покрив над вход на ЦДГ "Мир" с. Върбина. 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 ОБ

14,9

Реконструкция и рехабилитация на общински път

SML3143/SML1135/Върбина - Купен -граница общ. Баните/ от км 0+000

до км 1+275,77 -Първи етап

377 204,00 0,00 377 204,00 0,00 0,00 РБ

14,10 Проектиране на подпорна стена на ул. Здравец № 5 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 РБ

14,11 Изграждане на подпорна стена кв.25- ул. Здравец 53 069,00 0,00 0,00 0,00 53 069,00 ОБ

14,12

Авторски надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на

общински път SML3143/SML1135/Върбина - Купен - граница общ.

Баните/ от км 0+000 до км 2+275,77- първи и втори етап" 

12 000,00 0,00 3 600,00 8 400,00 0,00 РБ

14,13
Закупуване на детска секция за нуждите на ДЗ „МИР” с. Върбина” град

Мадан 
1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 ОБ

14,14

Реконструкция и рехабилитация на общински път

SML3143/SML1135/Върбина - Купен - граница общ. Баните (от км 0+000 

до км 1+275,77) - Втори етап (ПМС № 260/24.11.2017 г.)

371 427,00 0,00 0,00 371 427,00 0,00 РБ

14,15

Строителен надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на

общински път SML3143/SML1135/Върбина - Купен - граница общ.

Баните/ от км 0+000 до км 2+275,77- първи и втори етап"

7 841,00 0,00 0,00 7 841,00 0,00 ОБ

14,16
Баластриране на пътя - с. Миле - с. Касаб и проширяване пътя Касаб -

Дрянка до границата с община Баните
39 988,00 0,00 0,00 39 988,00 0,00 ОБ

14,17 Основен ремонт на обществена тоалетна в с.Върбина 10 318,00 0,00 0,00 10 318,00 0,00 ОБ
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14,18
Асфалтиране подхода към СОУ - 50/6 м. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 20 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

14,19
Ремонт на покрива на Здравна служба и сградата на Кметството.

Саниране. Прогнозирани средства, но нереализирани: 100 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

14,20

Изграждане кaнавка и водостоци по пътя за с. Стайчин дол с бетонови

тръби Ф200 - 36 броя. Прогнозирани средства, но нереализирани: 2

000,00 лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

14,21
Подпорна стена и ограда на Гробищен парк - 150/1 м. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 60 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

14,22
Баластриране на ул. "Свобода" от № 17 до края на Гробищен парк -

300 метра. Прогнозирани средства, но нереализирани: 5 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

14,23
Асфалтиране на новоизградената улица под водоем Горна зона - 400

метра. Прогнозирани средства, но нереализирани: 80 000,00 лв. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

14,24
Асфалтиране на улица "Люляк" - 400 метра. Прогнозирани средства,

но нереализирани: 80 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

14,25

Поставяне ограда - парапет на ул. "Букова чука" - 150 м. и на

стълбището между ул. "Акация" и ул. "Трети март" - под сградата на

АПК. Прогнозирани средства, но нереализирани: 10 000,00 лв. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

14,26

Довършване пречиствателното съоръжение и пускането му в

експлоатация. Прогнозирани средства, но нереализирани: 80 000,00

лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

14,27
Изграждане подпорна стена на ул. "Акация" от № 33 до № 57 - 500

метра. Прогнозирани средства, но нереализирани: 175 000,00 лв. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

14,28
Асфалтиране на улица "Ела", ул. "Изгрев" и ул. "Спортна".

Прогнозирани средства, но нереализирани: 25 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

14,29
Асфалтиране на улица "Вълчево", ул. "Здравец", ул. "Карлък", и ул.

"Огоста". Прогнозирани средства, но нереализирани: 25 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

14,30

Изграждане и реконструкция на обект: "Вътрешна водопроводна

мрежа - село Върбина, II етап. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 950 000,00 лв. Предстои изпълнение на обект: 

„Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи

водопроводи от група извори в м. Полене, землище на с. Върбина, 

община Мадан до съществуващ водоем в мах. “Камберовска“ и

обект: „Вътрешна водопроводна мрежа с. Върбина- втори етап - с.

Върбина, община Мадан” по проект “Реконструкция и рехабилитация

на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община

Мадан” (Договор № 21/07/2/0/00609 за отпускане на БФП от 11.10.2018

г.).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 I-ви етап е финансиран от 

ПУДООС - № МВО-

140115/27.11.2014 Г.

Програмата за развитие на 

селските райони за 

периода 2014-2020 г.
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15 Кметство - с. Букова поляна

15,1 Ремонт на микроязовир Букова поляна (ПМС № 247/07.11.2017 г.) 141 100,00 0,00 0,00 95 675,00 45 425,00 РБ

15,2 Съфинансиране на обект "Ремонт на микроязовир Букова поляна" 18 199,00 0,00 0,00 6 523,00 11 676,00 ОБ

15,3 Изграждане на вток на основен водосток на входа на с. Букова поляна 5 996,00 0,00 5 996,00 0,00 0,00 ОБ

15,4 Изграждане на чакалня за пътници в с.Букова поляна 3 996,00 0,00 3 996,00 0,00 0,00 ОБ

15,5 Чакълиране на вътрешна улица в с. Букова поляна 23 999,00 0,00 0,00 23 999,00 0,00 ОБ

15,6 Обезопасяване и запълване на опасен водоем с. Букова поляна 3 557,00 0,00 0,00 3 557,00 0,00 ОБ

15,7

Изграждане на подпорна стена и водосток за укрепване на улица в с.

Букова поляна между о.т. 83 и о.т. 86, община Мадан (ПМС 

125/29.06.2018 г.) . 

84 348,00 0,00 0,00 16 468,00 67 880,00 РБ

15,8 Рехабилитация на вътрешни улици с. Букова поляна 89 093,00 0,00 0,00 0,00 89 093,00 ОБ

15,9

Поставяне на ударопоглъщаща настилка на съществуваща детска

площадка на ЦДГ "Пролет". Прогнозирани средства, но

нереализирани: 5 000,00 лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

15,10
Асфалтиране на улицата в Кадийска махала. Прогнозирани средства,

но нереализирани: 50 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

15,11

Подмяна на железен водопровод с полипропиленов от Помпена

станция до Водохранилище - с. Букова поляна. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 20 000,00 лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР

15,11,1

Предстои изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на

система от довеждащи водопроводи от група извори в местността

„Хвойновица“ до съществуваща помпена станция, напорен

водопровод от помпена станция до съществуващ водоем в село

Букова поляна“ по проект “Реконструкция и рехабилитация на

водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община

Мадан” (Договор № 21/07/2/0/00609 за отпускане на БФП от 11.10.2018 г.).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Програмата за развитие на 

селските райони за 

периода 2014-2020 г.

16 Кметство - с. Буково

16,1

Предвидена дейност: асфалтиране на вътрешна улична мрежа на

обща с-ст 200 000,00 лв. и реализирана дейност: Рехабилитация на

вътрешни улици с.Буково

79 368,00 0,00 0,00 0,00 79 368,00 ОБ

16,2

Ремонт и реконструкция на ул. Родопи 1 - по пътя за Шедийца, която е

с дължина 500 м., вкл. подпорна стена. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 250 000,00 лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР

16,3
Ремонт и реконструкция на ул. Одеса с дължина 200 м. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 40 000,00 лв.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

16,4

Доизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна

мрежа в с. Буково, община Мадан. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 30 000,00 лв.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ
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16,5
Проектиране и асфалтиране на пътя от Буково за гр. Мадан през хижа

Рай. Прогнозирани средства, но нереализирани: 600 000,00 лв. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

17  Кметство - с. Галище

17,1

Изграждане на подпорна стена и направа на канавка в с. Галище по

пътя за населено място Имамска. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 5 000,00 лв. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

17,2
изграждане на отводнителна решетка в с.Галище. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 4 000,00 лв.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

17,3
Рехабилитация на пътя Буково - Уручевци. Прогнозирани средства,

но нереализирани: 420 000,00 лв. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

17,4
Асфалтиране на 3 бр. улици в кметство Галище. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 800 000,00 лв.   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

18  Кметство -  с. Равнил

18,1 Рехабилитация на главен път за Равнил - първи етап 217 333,00 0,00 0,00 217 333,00 0,00 ОБ

18,2 Изграждане на канализация в махала Карамейзинска 9 995,00 0,00 0,00 9 995,00 0,00 ОБ

18,3

Асфалтиране на отсечката от вътрешната мрежа към махала

Пелтекови - 600 м. Прогнозирани средства, но нереализирани: 120

000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

18,4
Асфалтиране на отсечката от вътрешната мрежа до махала Кикови -

600 м. Прогнозирани средства, но нереализирани: 120 000,00 лв.    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

18,5
Асфалтиране на отсечката от вътрешната мрежа до махала Чоджукови  

- 200м. Прогнозирани средства, но нереализирани: 40 000,00 лв.    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

18,6

Довършване на преасфалтирането на пътя от разклона до табелата за

с. Равнил - 2500 м. Прогнозирани средства, но нереализирани: 500

000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

19 Кметство - с. Вехтино

19,1 Изграждане на подпорна стена L=10m. H=3,50m. - с. Дирало 10 600,00 0,00 0,00 10 600,00 0,00 РБ

19,2 Ремонт на покрива на сградата на кметството в с. Вехтино 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

19,3
Проектиране и асфалтиране на вътрешна улична мрежа в км. Вехтино -

с-ва от РБ: 8000,00 лв. и с-ва от ОБ: 98566,00 лв.  
106 566,00 0,00 106 566,00 0,00 0,00 РБ/ОБ

19,4
Строителен надзор на обект: "Проектиране и асфалтиране на

вътрешна улична мрежа в с. Вехтино"
1 643,00 0,00 0,00 1 643,00 0,00 РБ

19,5
Ремонт на сградата на кметството. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 10 000,00 лв.     
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

19,6
Изготвяне на проект и реконструкция на моста на р. Арда за с. Дирало.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 30 000,00 лв.    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

19,7
Асфалтиране на път: с. Вехтино 2 500 м. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 500 000,00 лв.      
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ
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19,8
Асфалтиране на път: м. Кисьовска 670 м. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 135 000,00 лв.    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

19,9
Вътрешна улица м. Стоборовска 200 м. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 40 000,00 лв.    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

20 Кметство - с. Лещак

20,1 Подмяна на съоръженията на детската площадка с нови в с. Лещак 12 349,00 0,00 12 349,00 0,00 0,00 ОБ

20,2

„Рехабилитация на главен път за с. Лещак - SML3138 /ІІІ–865, Търън -

Леска / - Лещак - Борика – Долие - рехабилитация на участък от км

0+000 до км 0+500”

109 449,00 0,00 0,00 109 449,00 0,00 РБ

20,3 Изграждане на обществена тоалетна с. Лещак 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 ОБ

20,4
Доизграждане на подпорната стена в местност Горната махала.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 30 000,00 лв.     
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

20,5

Асфалтиране на участък от пътя между жилищната сграда на

А.Сакалиев и трафопост с. Лещак около 700 метра. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 140 000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

20,6

Баластриране и асфалтиране на стръмния участък от пътя за с.

Бориката в местност Доманлъка. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 50 000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

20,7

Баластриране на новия изграден път до изградената стена от 150

метра през 2014г. в местност Горната махала. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 5 000,00 лв.     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

20,8

Изграждане и баластриране на черни занемарени пътища: 1, от главен

път до сем. Харбалиеви около 150 м.; 2. от главен път до сем.

Кръпчеви около 300 м.; 3.от главен път разклона за сем. Бадьокови до

местност Бърцево около 350 м. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 25 000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

20,9

Изграждане на подпорна стена на пътя в местността Средната махала

на с. Лещак до жилищните сгради на Хасан и К. Аянов, дължина 80 м.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 45 000,00 лв.     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

20,10

Проектиране и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа

в с. Лещак, община Мадан (пълен инженеринг). Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 400 000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

21 Кметство - с. Леска

21,1

Изграждане на отводнителни съоръжения в с. Леска през 2016 г. със

собствени средства. Изграждане на отводнително съоръжение в

центъра на село Леска - Ф -1000 - 30m през 2018 г. с целеви средства 

49 699,00 42 160,00 0,00 7 539,00 0,00 ОБ/РБ

21,2
Асфалтиране на общинската пътна мрежа в с. Леска (77049 лв. - ОБ и

155606 лв. - РБ) 
232 655,00 0,00 232 655,00 0,00 0,00 ОБ/РБ

21,3 СН и АН на обект "Асфалтиране на общинска пътна мрежа с. Леска" 4 600,00 0,00 0,00 4 600,00 0,00 ОБ

21,4 Изграждане на автобусна спирка/и в с. Леска 9 999,00 0,00 4 999,00 1 500,00 3 500,00 ОБ

21,5 Благоустрояване на детската площадка в центъра на с. Леска. 15 044,00 0,00 15 044,00 0,00 0,00 ОБ
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21,6
Ремонт на спортна площадка в с. Леска - подмяна на ограда, врати,

мрежа
12 993,00 0,00 12 993,00 0,00 0,00 РБ

21,7 Рехабилитация на вътрешни улици с. Леска 49 942,00 0,00 0,00 0,00 49 942,00 ОБ

21,8

Изграждане на водосток в с. Леска от жилищната сграда на Атанас

Шехов до главния водосток намиращ се до бар "Наслука " с дължина

около 150 м., ф800. 

20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 ОБ

21,9

Проектиране, асфалтиране и изграждане на отводнителни и

укрепителни съоръжения на общинската пътна мрежа в с. Леска и с.

Кориите. Прогнозирани средства, но нереализирани: 600 000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

21,10
Проектиране и изграждане на водоснабдителната мрежа в с. Леска и с.

Кориите. Прогнозирани средства, но нереализирани: 20 000,00 лв.    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

21,11

Изграждане на стълбище от къщата на Тахир Акхасанов до м.

Акхасанова с дължина около 160 м. и ширина 1,5м. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 80 000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

21,12

Баластриране на пътен участък Кориите - Лещак /мест. Порта/ и

изкопаване на канавка около 500м. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 10 000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

21,13

Баластриране на селскостопанските пътища на територията на км.

Леска - мест. Зайвата, мест. Дъщите, мест. Костадин, мест. Остра

могила. Прогнозирани средства, но нереализирани: 20 000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

21,14

Удължаване на подпорна стена към съществуващата в Новия квартал

преди разклона за с. Кориите. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 60 000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

22 Кметство - с. Равнища

22,1 Чакълиране на пътя между двете махали в с. Равнища 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

22,2
Чакълиране на път в кметство Равнища (отсечка към жилищна сграда -

Сюлейманови)
2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

22,3

Рехабилитация на вътрешни улици с. Равнища- ул. №1 с дължина

484м. , ул. №2 с дължина 100м и ул. №3 с дължина 110м. , обща площ

2327м²

99 191,00 0,00 0,00 0,00 99 191,00 РБ

22,4

Баластриране на пътя между двете махали на селото, вкл. направа на

отводнителна шахта. Прогнозирани средства, но нереализирани: 15

000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

22,5

Баластриране на пътя от беседката в Уйчевска махала до къщата на

Молаасонови. Прогнозирани средства, но нереализирани: 5 000,00

лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

22,6

Поставяне на мантинели на опасните участъци на главния път в

селото и поставяне на два броя огледала за обратно виждане.

Прогнозирани средства, но нереализирани: 10 000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

22,7
Ремонт на сградата на кметството. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 10 000,00 лв.    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ
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22,8

Направа на подпорна стена на главния път на селото, за да се спре

пропадането на пътя с дължина 15 м. и височина 2 м. Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 12 000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

23 Кметство - с. Средногорци

23,1

Подмяна на тротоарни плочки и възстановяване на тротоари (2017 г.:

Реконструкция на тротоар по ул. "П. Р. Славейков" от ЦДГ "Щурче" до

административната сграда на кметство Средногорци)

39 910,00 0,00 39 910,00 0,00 0,00 РБ

23,2 Изграждане на стълбище свързващо ул. "Възход" и "Свобода" 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 РБ

23,3 Закупуване на компютри за ОУ Средногорци 7 084,00 7 084,00 0,00 0,00 0,00 ОБ

23,4
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Средногорци, ул.

Родопи 
310 715,00 310 715,00 0,00 0,00 0,00 РБ

23,5

СН на обект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.

Мадан, с. Средногорци, ул. Родопи" (2017 г. - с-ва от РБ: 2786,00 лв. и

с-ва от ОБ: 1714,00 лв.)  

4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 РБ/ОБ

23,6 Монтаж на ръкохватка на парапет на стълбище в с.Средногорци 2 464,00 0,00 2 464,00 0,00 0,00 ОБ

23,7
Закупуване и поставяне на специализирана мегапикселова IP камера

за видеонаблюдение на изхода на град Мадан - село Средногорци 
3 564,00 0,00 3 564,00 0,00 0,00 ОБ

23,8 Рехабилитация на площад с. Средногорци - 1 етап 80 238,00 0,00 0,00 80 238,00 0,00 ОБ

23,9 Рехабилитация на площад с. Средногорци - 2 етап 79 330,00 0,00 0,00 0,00 79 330,00 ОБ

23,10

Предвидена дейност: Подмяна на входната врата на административна сграда -

кметството, която е в много лошо състояние и подмяна на 4 броя врати за

канцелариите - административно обслужващи гражданите, ремонт на 1/2 от покрива и

2 броя канцеларии, подмяна на дограмата в тях на обща с-ст 25 000,00 лв. и

реализирана дейност: Основен ремонт в сградата на кметство

Средногорци (подмяна на дограма и врати)

2 811,00 0,00 0,00 2 811,00 0,00 ОБ

23,14
Обезопасяване на остър завой и монтиране на мантинела на

ул."Изгрев". Прогнозирани средства, но нереализирани: 5 000,00 лв.    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

23,15

Проектиране, изграждане и асфалтиране на улиците "Спартак",

"Дружба" и "Свобода". Прогнозирани средства, но нереализирани:

200 000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

23,16

Асфалтиране на улица "Рожен", ремонт и асфалтиране част от

улиците - "Петко Рачов Славейков" и "Изгрев". Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 140 000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ЕФ

23,17

Проектиране и изграждане на улица в кв. 42 по плана на с.

Средногорци ул. "Арда" от № 3 до № 21. Прогнозирани средства, но

нереализирани: 25 000,00 лв.    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ

23,18
Частичен ремонт на канализация ул. "Юбилейна". Прогнозирани 

средства, но нереализирани: 10 000,00 лв.    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ/КР/РБ
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23,19

Предстои изпълнение на обект:„Вътрешна водопроводна мрежа

с.Средногорци, община Мадан“ (ул. Изгрев, ул. П. Р. Славейков и

ул. Еделвайс)“ по проект “Реконструкция и рехабилитация на

водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община

Мадан” (Договор № 21/07/2/0/00609 за отпускане на БФП от 11.10.2018 г.).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Програмата за развитие на 

селските райони за 

периода 2014-2020 г.

26 154 358,59 3 790 532,26 3 044 527,83 4 672 336,06 14 646 962,44

КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН: положен подпис и печат                                                                                    

/Ф. МОЛАЙСЕНОВ/

ВСИЧКО    М А Н Д А Т Е Н   П Л А Н   2016-2019:

ОБ (Общински бюджет); КР (Капиталови разходи);

РБ (Републикански бюджет); ЕФ (Европейски

фондове) и други източници.
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